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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mitä työmaan aluesuunnitelman tulisi 
sisältää ja mitä vaikutusta työmaan aluesuunnitelmalla on työmaan turvallisuuteen ja 
talouteen.  
 
Työssä laadittiin myös työmaan aluesuunnitelma Porissa sijaitsevalle Terran työ-
maalle sisätyövaiheeseen. Suunnitelma laadittiin rakennuspiirustuksien, työmaan ai-
kataulun ja Skanska Talonrakennus Oy:n aluesuunnitelmien ohjeen avulla. 
 
Työssä selvitettiin mitä työmaasuunnitelmien tulisi sisältää, sekä tehtiin selvitys mitä 
työmaasuunnitelman suunnittelussa tulisi huomioida. 
 
Opinnäytetyössä pidettiin haastatteluja työmaan valvojan, työnjohdon, työntekijöiden 
ja urakoitsijoiden kanssa, joiden avulla selvitettiin eri näkökulmia ja saatiin joitakin 
parannusehdotuksia. 
 
Opinnäytetyössä tuotiin esille miten työmaan aluesuunnitelmia voisi  parantaa. Pa-
rannusehdotukset liittyivät työmaan aluesuunnitelman päivitykseen, sisältöön, ali- ja 
sivu-urakoitsijoiden velvoitukseen ja työturvallisuuden parantamiseen. 
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The purpose of this thesis was to research what the site action area plan should con-
sist of and what kind of influence the site action area plan has on the safety and on 
the finances of the site. 
 
A part of this thesis was to draw up a site action area plan for Terra site in Pori.  The 
plan was drawn up for the indoor work stage by means of construction drawings, the 
site schedule and instructions for action area planning at Skanska Talonrakennus Oy. 
 
In this thesis it was researched what a site action area plan should consist of and it 
was also surveyed which aspects should be paid attention to when making a site plan.  
 
The site supervisor, work supervision staff, workers and contractors were inter-
viewed.  In these interviews different aspects were brought out and some proposals 
for improvement, too. 
 
This thesis presented how site area plans could be improved.  The proposals for im-
provement are connected with the updating and content of the plan, the obligation of 
the subcontractors and subsidiary contractors and the improvement of safety at work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TERMILUETTELO: 
 
Työmaasuunnitelma Suunnitelma, jossa kuvataan työmaa-alueen järjeste-
lyt. 
 
Työmaan aluesuunnitelma Tarkoittaa samaa kuin työmaasuunnitelma 
 
Työmaan logistiikka Työmaan materiaalivirtojen ohjailu 
 
Päätoteuttaja= Pääurakoitsija Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut ura-
koimaan sopimuksenmukaisen työn. Pääurakoitsija 
on suhteessa rakennuttajaan vastuussa paitsi omasta, 
myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden töistä. Pääura-
koitsijalle kuuluu työmaan johto ja vastuu turvalli-
suudesta. 
 
Aliurakoitsija Tekee urakan osan, jonka pääurakoitsija teettää ali-
urakoitsijalla. Sopimussuhteessa pääurakoitsijaan. 
 
Sivu-urakoitsija Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva, pääurak-
kaan kuulumatonta työtä suorittava urakoitsija 
 
Alistettu sivu-urakoitsija Sivu-urakoitsija sitoutuu suorittamaan työnsä sovi-
tun aikataulun mukaisesti pääurakkasopimuksen 
edellyttämässä järjestyksessä ja rinnan muiden mai-
nittujen rakennussuoritusten kanssa pääurakoitsijan 
antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
LVIS Lyhenne sanoista lämpö, vesi ja viemäröinti, ilman-
vaihto ja sähkö. 
 
VVST-järjestelmät Lyhenne sanoista vesi-, valaistus-, sähkö- ja tietolii-
kennejärjestelmät. 
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 1 JOHDANTO 
Työmaan aluesuunnitelma on työmaan yksi tärkeimmistä suunnitelmista. Monet 
suunnitelmat pohjautuvat siihen ja siitä johtuen työmaan aluesuunnitelmalla on suuri 
merkitys työmaan talouteen ja työturvallisuuteen. 
 
Opinnäytetyö tehtiin siksi, että tutkitaan mitä työmaan aluesuunnitelman tulisi sisäl-
tää ja löytyisikö niistä jotakin kehitettävää. Työssä löytyi joitakin parannusehdotuk-
sia. 
 
Kiitän Skanska Talonrakennus oy:n (Skanska) Satakunnan aluepäällikköä Kari Lind-
roosia, joka tarjosi minulle tätä opinnäytetyön aihetta. Lisäksi kiitän työnohjaaja Jus-
si Koskista, sekä Milja Leppästä, joka oli Skanskan puolelta työnohjaaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 
2 MITÄ TYÖMAAN ALUESUUNNITELMAN TULEE SISÄLTÄÄ? 
Työmaan aluesuunnitelman pitää kuvata rakennustyömaan turvallinen käyttö ja siitä 
pitää saada selville työmaan järjestelyt. Jokaiselle työmaalle aluesuunnitelma on laa-
dittava erikseen ja laadinnassa on huomioitava juuri kyseessä oleva työmaa. Työmaat 
ovat erilaisia ja jokaisella työmaalla on omat erityisvaatimukset. 
2.1 Valtion säädös 
Valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta momentissa 8 § on ra-
kennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta säädös: 
 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoitetut rakennustyö-
maa-alueen käytön suunnitelmat. 
 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma. 
Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava 
työmaa-alueen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät 
ottaen huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot. Vaara- ja haittate-
kijät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava nii-
den merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien tur-
vallisuudelle ja terveydelle. 
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraa-
viin seikkoihin: 
 
1.  toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
2.  koneiden ja laitteiden sijoitus 
3.  kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 
4.  rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen 
sijoitus 
5.  työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
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6.  kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
7.  työmaan järjestys ja siisteys 
8.  jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien 
materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
9.  palontorjunta 
10.  varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään 
turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai 
aineita 
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaa-
suunnitelmana kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. Suunnitelmat on 
tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. /1/ 
2.2 Työsuojelupiiri 
Työsuojelupiirillä on muistilista liittyen työmaasuunnitelmaan. Muistilistan mukaan 
on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin: 
• tilaajan/rakennuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu huomioon (turvalli-
suusasiakirja, yhteensovittamisen säännöt, liikennejärjestelyt) 
• työmaasuunnitelmaan liittyvä vaara- ja haittatekijät on selvitetty ja tunnistettu 
(työmaa-alueen järjestely, toteutus ja käyttö) 
• työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on poistettu (asianmu-
kaiset toimenpiteet tehty) 
• työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät, joita ei ole voitu poistaa 
on arvioitu (merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiiris-
sä olevien turvallisuudelle ja terveydelle) 
• työmaasuunnitelman laadinta vaiheittain tai olosuhteiden muuttuessa 
• suunnitelmassa on otettu huomioon työnaikaiset liikenteen järjestelyt (yleinen 
liikenne, työnaikaiset liittymät) 
• toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijoitus 
• koneiden ja laitteiden sijoitus (paalutus- ja maanrakennuskoneet, nostolait-
teet, louhinta- ja murskauskalusto) 
• kaivu- ja täytemassojen sijoitus (kaivantojen ja liikenteen läheisyys) 
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• rakennustarvikkeiden ja –aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen 
sijoitus (mitat, kantavuus, liittymät) 
• työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen (liikenteen ohjaus, 
jalankulku, kaikki liikennemuodot, kunnossapito, raskaan liikenteen järjeste-
lyt, katuvalot) 
• työmaan järjestys ja siisteys (työpisteet, varastot) 
• jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
• palontorjunta ja ensiapuvalmius (sammuttimet, ea-tarvikkeet) 
• valaistus- ja sähköistys, tietoliikenne 
• työmaan tiedotustaulut, opasteet 
• pysäköintialueet, pysäköintirajoitukset 
• suojaukset (kevyt ja raskas suojaus, kaivannot, työkohteet) 
/10/ 
2.3 Skanskan omat ohjeet 
Skanskalla on laatujärjestelmässään ohje työmaan aluesuunnitelman sisällöstä. 
Aluesuunnitelman sisältö yleisesti: 
 
1. työmaa-alueen rajaus 
2. työmaan aitaukset 
3. ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen käyttämät väylät 
4. työmaarakennusten sijainti 
5. rakennusaineiden ja –tarvikkeiden varastointipaikat ja vastaanottopaikat 
(LVIS-, elementti-, ikkuna- ja kipsilevyvarastot) 
6. palavien nesteiden varastot 
7. osatyökohteiden sijoituspaikat (puutyöt, raudoitus ym.) 
8. koneiden ja laitteiden sijainti (hissit, telineet ym.) 
9. torninosturit nostosäteineen 
10. ajoneuvonosturit nostopaikat 
11. turvaetäisyydet, suojakatokset ja nostokohdat 
12. betonin valmistus- ja vastaanottopaikat 
13. jätteiden keräilyastiat 
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14. sähkökeskusten sijoituspaikat, työmaa-alueella olevat sähkölinjat ja valais-
tusmastot 
15. maanalaiset putkistot ja kaapelit kaivutöitä varten 
16. ensiapupaikat 
17. palopostit ja alkusammuttimet 
18. öljy- ja kemikaalivuotojen torjuntakalusto 
 
Perustusvaiheessa esitetään kohdat 1-18 
Runkovaiheessa esitetään kohdat 1-18 
Sisävalmistusvaiheessa esitetään kohdat 1-8 ja 12-18 
 
Skanskan ohjeiden mukaan aluesuunnitelman ulkoasun valinta: 
 
1. koko yksikön aluesuunnitelmat yhtenäistetään 
2. käytetään yhtenäistä symbolikuvastoa (blokit) 
3. liiallista värien käyttöä vältetään 
4. värien käytöstä suositellaan seuraavaa menettelyä: 
- otsikko mustalla keltaisella pohjalla yläreunassa. 
- talojen ääriviivat samoilla väreillä (musta) 
- ulkorakennukset erottuvalla viivalla (viivan väri musta) 
- tiet vaaleina (väritys tarvittaessa, beige) 
- varastoalueet samoilla väreillä (väritys tarvittaessa, vaaleanvihreä) 
- työmaakontit (tummanvihreä) 
- puutavara, raudoitus, sirkkelit: jokainen eri väreillä 
- normaalit tekstit mustalla 
- kaapeloinnit, sähköasennukset (sinisellä) 
- rakennukseen teksti: rakennus ja numero tai kirjain, kerrosten lkm. 
- nosturi (punainen) 
- em. määrittelystä voidaan poiketa esim. ohjelman tai tulostinlaitteen aiheut-
tamista rajoituksista johtuen, samoin valmista tiedostomuotoista asemapiir-
rosta käytettäessä 
 
Henkilöstötilasuunnitelma tehdään aluesuunnitelmasta erillisenä. 
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3 TYÖMAAN ALUESUUNNITELMAN LAATIMISOHJE 
Työmaa-alueen käytön suunnittelu on perustana useimmille työmaasuunnitelmille, ja 
siksi se on tilankäytön ja muiden järjestelyjen takia välttämätöntä tehdä aina ennen 
työmaan aloittamista. Työmaa-alueen käytön suunnitelmaa on syytä täydentää ra-
kennusvaiheiden edistymisen mukaan, ja tarvittaessa laaditaan suunnitelma eri ra-
kennusvaiheista. Joissain kohteissa on syytä tarkentaa suunnittelu kerrostasoittain. 
 
Työmaa-alueen suunnitelman tekee päätoteuttaja. Mahdollisten ongelmakysymysten 
selvittelyssä voidaan käyttää apuna yrityksen, palo- ja pelastuslaitoksen ja vakuutus-
yhtiön asiantuntijoiden sekä työsuojelupiirin tarkastajien näkemyksiä./11, s. 35/ 
 
Ehkä eniten työmaasuunnitelmaan vaikuttaa tontin koko ja muoto. Kerrostalotyö-
maalla on usein tilan puutetta ja siitä johtuen voidaan joutua vuokraamaan tonttia 
työmaakopeille ja varastoille. Tilan puutteesta johtuen on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota työmaan logistiikan suunnitteluun. 
3.1 Työmaa-alueen rajaus ja erotus 
• kaupunki- ja muilla taajaan asutuilla alueilla työmaa-alue rajataan ja erotetaan 
ympäristöstään metalli- tai muoviverkkoaidalla, umpinaisella puu- tai levyai-
dalla hankeasiakirjojen ja viranomaismääräysten mukaisesti 
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Kuva 1. Metalliverkkoaita. 
 
• laajoissa kohteissa työmaa-alueen rajat merkitään selvästi esim. rajaamalla alue 
yhtenäisellä lippusiimalla tai vastaavasti ja merkitään työmaa-alue kilvillä 
• työmaalle rakennetaan työmaataulu näkyvään paikkaan esim. sisääntulon yh-
teyteen /2, s. 5 / 
 
Tontin aitaus ja portit tehdään helpottamaan työmaan valvontaa ja estämään ulko-
puolisten henkilöiden vahingoittumista. Ne tehdään yleensä tontin rajoille; lisäksi 
portit liitetään yleiseen liikenteeseen poliisijärjestyksen mukaan. Tarvittaessa voi-
daan anoa alueen laajentamista katu- tai tiealueelle. /8, s. 43-44/ 
3.2 Työmaatilat 
Henkilöstötilojen suunnittelu rakennustyömaalle lähtee liikkeelle työntekijämäärästä. 
Määrääviä ovat työntekijöiden suurin yhtäaikainen vahvuus kuten myös työntekijöi-
den vaihtuvuus sekä mahdolliset poikkeustilanteet. Vaikuttavana tekijänä on myös 
työmaan tarve muuttaa tilojen määrää ja sijoitusta työn aikana. Työntekijämäärässä 
otetaan huomioon myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden työntekijät. Tämä koskee pääto-
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teuttajan tekemää työmaa- alueen ja henkilöstötilojen käytön suunnittelua. Tilojen 
tarkoituksenmukainen sijoittelu on osa rakennustyön turvallisuuspäätöksen 8 §:n 
mukaista rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelua, jolloin henkilöstötilat samoin 
kuin toimisto- ja varastotilat pyritään sijoittamaan siten, että ne ovat työmaan toi-
minnan kannalta tarkoituksenmukaisissa paikoissa, mutta eivät estämässä rakennus-
työn sujuvaa etenemistä. Henkilöstötilat eivät saa olla materiaalien, tarvikkeiden ja 
kaluston nostoreittien alla, vaan niiden sijoittelussa on huomioitava työturvallisuus-
määräykset. Tilojen mitoituksen perusteena ovat hankkeen sopimusasiakirjat, aika-
taulu ja työmaasuunnitelma, joista otetaan huomioon 
• tuleva työntekijämäärä 
• tilojen tarkoituksenmukainen sijoittelu 
• työmaan liikenne ja muut tilojen käyttöön liittyvät seikat. 
/5, s. 2-3 / 
 
Taulukko henkilötilojen suunnitteluperusteista. /5, s. 3/ 
 
 
Työntekijöiden ja huoltohenkilökunnan jalankulkutiet työmaatiloihin ja työmaatilois-
ta työkohteisiin tulee olla mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia. Kulkutiet eivät risteä 
yleisessä käytössä olevien teiden, työmaan sisäisten teiden ja nostoreittien kanssa. 
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Työmaatilat sijoitetaan maapohjaltaan hyvin kantavaan ja kuivaan paikkaan. Pehme-
ällä maapohjalla työmaatilojen sijoituspaikka vahvistetaan esim. sepeli- tms. kerrok-
sella ja salaojitetaan 
• työmaatilat pyritään sijoittamaan lähelle työnaikaisten vesi-, viemäri- sähkö 
ja tietoliikenneliittymien liitoskohtia /2, s. 5/ 
 
Mahdollisuuksien mukaan työmaatiloista pitäisi olla hyvä näkyvyys työmaalle ja ton-
teilla, joissa tilaa on vähän,  kannattaa miettiä tontin vuokrausta lähistöltä, jolloin 
säästyy tilaa työmaalta ja työmaatiloja ei jouduta siirtämään pois työn edestä. 
3.3 Liikenneväylät ja kulkutiet 
Työmaa-alueelle rakennetaan sisäiset jalankulku- ja ajoneuvotiet ja liittymätiet ylei-
siin teihin ja kadulle, jolloin 
 
• yleisten teiden sekä katujen liittymien rakentamisessa otetaan huomioon riittävä 
näkyvyys, korkeuserot, porttien ja valo-ohjauksen rakentaminen sekä kunnan 
liikennetoimista vastaavien henkilöiden ja poliisin vaatimukset sijoituspaikoista 
• työmaan liikenneväylät tehdään riittävän leveiksi ja kantaviksi 
• teiden rakentamisessa otetaan huomioon valittujen rakentamistapojen ja työme-
netelmien vaatimukset esim. elementtien asennus suoraan kuljetusautosta 
• rekka- ja muuta raskasta liikennettä varten järjestetään työmaa-alueelle kääntö-
paikat tai läpiajo- tai kiertoreitti 
• työmaateitä ei rakenneta tulevien kaapeli- ja kanaalikaivantojen päälle 
• työmaa-alueen kulkutiet suunnitellaan ja rakennetaan turvallisiin paikkoihin sekä 
merkitään näkyvästi esim. päällystämällä kulkutie muusta alueesta erottuvalla ja 
helposti kunnossapidettävällä materiaalilla esim. kumimatolla 
• työmaa-alueelle ja aluesuunnitelmaan merkitään ajoteiden kuorma- ja korkeusra-
joitukset 
• työmaa-aitaan rakennetaan suljettavat ja lukittavat ajoportit 
• porttien sijainti merkitään näkyvästi opastavilla liikennemerkeillä tai kylteillä 
työmaa-alueella ja työmaa-alueen ulkopuolella 
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• työmaan ajoportin välittömään läheisyyteen ja ajoneuvosta hyvin näkyvään 
paikkaan kiinnitetään työmaan ajoteiden opastetaulu ja liikennettä ohjaavat lii-
kennemerkit 
• työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä liikkuvien henkilöiden ja korjauskoh-
teiden käyttäjien kulkutiet, jalkakäytävät, kulkukatokset ja –tunnelit suunnitel-
laan ja rakennetaan niin, että ne vastaavat sijainniltaan, turvallisuudeltaan, va-
laistukseltaan, säilyvyydeltään ja rikkoutumisherkkyydeltään yms. ympäristön 
piha-, katu- tai muuta vastaavaa liikennealuetta 
• työmaa-alueelle, työmaarakennuksiin ja rakennettavaan rakennukseen suunnitel-
laan onnettomuuksien ja tulipalojen varalle poistumis- ja pelastautumistiet, jotka 
merkitään työmaan aluesuunnitelmaan ja opastekilvillä näkyville paikoille työ-
maalla /2, s. 6/ 
 
Työmaalle suuntautuvia kuljetuksia ja työmaan sisäistä liikennettä varten tiet ja 
kuormien purkupaikat pyritään sijoittamaan rakennuskohteen lopullisille liikennealu-
eille. Näin vältetään turhia perustamis- ja purkukustannuksia. /12, s. 37/ 
 
Työmaan liikennettä suunniteltaessa on muistettava, että alueella liikkuvien henki-
löiden ajatukset ovat ensisijaisesti heidän omassa työssään ja vasta toissijaisesti seu-
rataan sitä mitä ympärillä tapahtuu. Suunnitelmassa onkin kiinnitettävä erityisesti 
huomiota työ- ja liikenneturvallisuuteen. Suunnitellut suojatiet tai tienylityspaikat 
merkitään työmaasuunnitelmaan sekä liikennemerkein mastoon. Alueen nopeusrajoi-
tus on enintään 30km/h. /12, s. 40/ 
 
Kulkutiet sijoitetaan työmaasuunnitelmassa siten, etteivät ne sijaitse paikoissa, missä 
on vaara putoavista esineistä. Tarvittaessa tehdään suojakatokset. Kulkuteillä on ol-
tava riittävä valaistus. Kuormia ei saa purkaa kulkuteiden ylitse. Kunnossapitomah-
dollisuus on varmistettava. /12, s. 44/ 
3.4 Työmaan jätehuoltojärjestelyt 
Jätteet tulee kerätä pääkulkutien lähelle ja hävittää aika ajoin ajamalla ne pois työ-
maalta. 
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• työmaalle suunnitellaan jätehuoltojärjestelmä, jonka keräys- ja lajittelualueille ja    
pisteille sekä jäteastioille varataan työmaa-alueelta sijoituspaikat 
 
 
Kuva 2. Jäteastiat puu-, seka- ja metallijätteille. 
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Kuva 3. Ongelmajätepiste. 
 
• jätteiden kuljetusreitit suunnitellaan rakentamisvaiheittain niin, että jätteitä ei 
kuljeteta valmiiden osakohteiden, käytössä olevien tilojen yms. läpi keräilypis-
teisiin 
• jätteiden keräily- ja lajittelualueet merkitään opastetauluilla rakennusalueella ja 
kunkin rakennusvaiheen aluesuunnitelmaan /2, s. 6/ 
3.5 Työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt 
• torninosturille ja nosturiradalle suunnitellaan siirrettäviin kuormiin nähden kes-
keinen sijainti, nostokyky ja -ulottuvuus suunnitellulle alueelle 
• nosturirataa varten varmistetaan maapohjan kantavuus ja vahvistustarve 
• selvitetään autonosturin tarve, arvioidaan nosturin nostokyky ja –ulottuvuudet 
sekä nostoalueiden sijainnit ja tarvittavat koot, ja nostoalueiden maapohjan kan-
tavuus sekä vahvistamistarve 
• henkilö- ja tavarahissien sijoittamista varten kartoitetaan hissien tarve, sijoitus-
paikat työmaalle, maapohjan kantavuus / vahvistustarve, hissien tuenta ja työ-
maan kulkutiet /2, s. 6 / 
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Rakennustyömaan nostot jaetaan raskaisiin ja kevyisiin nostoihin. Raskaissa nostois-
sa tulee kysymykseen yleensä vaihtoehto torninosturin ja ajoneuvonosturin (auto- tai 
mobilenosturi) välillä.  
Nosturin valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm: 
• rakennuksen runkoratkaisu (ulottuvuus, teho) 
• liikkuvuuden tarve 
• käyttöaika ao. kohteessa (huom. torninosturin pystytys- ja purkukustannuk-
set) 
• käytettävissä oleva yrityksen oma kalusto 
 
Torninosturi sijoitetaan työmaalla ulottuvuuden ja nostotehon vuoksi aina mahdolli-
simman lähelle rakennuskohdetta. Kiinteäksi se voidaan asentaa aivan rakennuksen 
viereen. Harvinaista ei ole myöskään isoissa kohteissa sijoittaa torninosturia raken-
nuksen keskelle sopivaan aukkoon tai vartavasten jätettävään työaukkoon, josta se 
voidaan poistaa osina. Liikkuvan torninosturin radan keskilinja voi minimissään olla 
4-5 m rakennuksen ulkoseinästä. Usein kuitenkin perustusten, kellarikerroksen ja sa-
laojien vaatimien kaivantojen vuoksi rata joudutaan tekemään muutaman metrin kau-
emmaksi. Nosturirata vaatii vapaata tilaa nosturin koosta riippuen seitsemästä metris-
tä ylöspäin. Radan kaarresäde riippuu nosturista. Nämä tiedot löytyvät kunkin nostu-
rityypin teknisistä tiedoista. Pienimmillään nosturin kaarresäde voi olla 6-8 m. Työ-
maasuunnitelmaan merkitään nosturiratojen lisäksi ulottumat ja nostoteho esimerkik-
si kahdelle eri ulottuvuudelle, sekä koukkukorkeudet. Jos työmaalla on useampia 
torninostureita, niiden korkeudet on valittava niin, etteivät puomit ota toisiinsa kiinni. 
/12, s. 40/ 
 
Jos nosturivalinnassa on päädytty auto- tai mobilenosturiin, merkitään työmaasuunni-
telmaan nostopaikat. Jos nosturin tarve on vähäinen, riittää että ajoissa ennen työn 
suoritusta varmistetaan noston tai nostojen suorittaminen. /12, s. 40/  
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Kuva 4. Autonosturi. 
 
Kevyiden nostojen suorittamiseen voidaan käyttää pieniä nostureita ja rakennushisse-
jä. Pitempiaikaiseen käyttöön tulevat piennosturit ja tavarahissit merkitään työmaa-
suunnitelmaan, henkilöhissien sijoitus aina. /12, s. 40/  
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Kuva 5. Henkilönostin (nivelteleskooppipuominostin). 
3.6 Purku-, lastaus- ja varastointialueet 
• rakennustarvikkeiden vastaanottoa, kuormien purkua ja lastausta varten työmaal-
le suunnitellaan riittävä määrä keskeisesti sijoittuvat purku- ja lastauspaikat, 
joista tavarat voidaan jakaa työmaan sisäisin siirroin työkohteisiin 
• purku- ja lastauspaikoille varataan nosto- ja siirtokoneille ja -laitteille riittävästi 
liikkumistilaa 
• purku- ja lastauspaikat sijoitetaan työmaavarastojen ja varastoalueiden läheisyy-
teen 
• työmaan sisäinen kuljetustieverkko suunnitellaan ja sijoitetaan keskeisesti tava-
roiden ja materiaalien vastaanottopaikat, nostolaitteiden sijainnit, nousutiet 
huomioon ottaen 
• rakennustarvikkeiden työmaasäilytystä ja -varastointia varten kartoitetaan varas-
toinnin tarve ja suunnitellaan varastoalueiden koot sekä paikat työmaalla 
• arvioidaan varastoalueiden pohjien vahvistamistarve, alueiden aitaaminen, ke-
vytsuojien ja varastohallien rakentaminen 
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• kaivumaiden, louheen jne. rakennustyössä syntyvien maa-ainesten sijoittamiseen 
ja varastoimiseen varataan työmaalla läjitysalueet 
• palaville nesteille ja kaasuille varataan eristetyt säilytys- ja varastopaikat 
• räjähdysaineille varataan eristetyt ja lukitut säilytys- ja varastopaikat /2, s. 7/ 
 
Työmaalla tarvitaan varastotilaa työvälineille sekä rakennustarvikkeille. Osa varasto-
tiloista on oltava lämmintä tilaa, jossa voidaan säilyttää tarvikkeet, jotka eivät ketä 
pakkasta sekä kylmälle ja kosteudelle herkät työvälineet. Varastotilojen tarvetta mää-
ritettäessä työmaakokemus on suureksi avuksi. Kokeneen vastaavan mestarin ei tar-
vitse yleensä tarkkoja tilantarvelaskelmia tehdä. Tilantarpeeseen vaikuttaa luonnolli-
sesti työmaan koko, käytettävien materiaalien määrä ja työmaan sijainti. Jos kulje-
tusmatkat toimittajien varastoilta työmaalle ovat pitkiä, materiaalit kannattaa toimit-
taa isoissa erissä, jolloin varastotarve kasvaa. /12, s. 36/ 
 
Työmaalla tavallisimmin tarvitaan varastoalueet: 
• elementeille 
• teräksille 
• puutavaralle 
• LVIS-tavaroille 
• ikkunoille 
• kipsilevyille ja muille rakennusmateriaaleille 
• mahdollisesti kaivumaille 
• talvella lumelle lumenkaatopaikat 
 
Puutavaravarasto sijoitetaan välittömästi työalueen viereen. Mitoitusperusteena voi-
daan pitää sitä, että sahatavara vaatii pituussuunnassa tilaa noin 6 m. Korkeutta va-
rastolla on oltava pari metriä (kaksi puutavaranippua päällekkäin). /12, s. 42/ 
 
Betoniteräsvaraston koko riippuu sekä käytettävien teräskokojen ja laatujen luku-
määrästä. Kullekin teräskoolle ja laadulle tulee varata 60-80 cm leveä fakki. Näitä on 
yleensä 6-10 kpl, joten tilantarve leveyssuunnassa on 5-8 m. Lisäksi viereen varataan 
muutaman metrin tila teräsnippujen välivarastointia varten. Pituussuunnassa tilantar-
ve on runsaat 12 m. /12, s. 42/ 
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Betonin vastaanottopaikat järjestetään aina niin, että nosturin suorittama siirto vas-
taanottosiilosta valukohteeseen jää mahdollisimman lyhyeksi. Esimerkiksi holvien ja 
massiivisten perustusten betonoinnista valunopeus riippuu useimmiten nosturin no-
peudesta. /12, s. 42/ 
3.7 Työmaan työnaikaiset VVST-järjestelmät sekä sammutusjärjestelmä 
• selvitetään olemassa olevat liittymät ja niiden riittävyys työmaan tarpeisiin 
• suunnitellaan uusien linja- ja putkiasennusten, kaapelointien ja sähkökeskusten 
sijoituspaikat työmaalle 
• suunnitellaan työmaa-alueen valaistuksen järjestelyt 
• suunnitellaan palonsammutusjärjestelmä, sammutuskaluston sijoittaminen, vesi-
postit, paloletkut, jauhesammuttimet jne. /2, s. 7/ 
3.7.1 Työmaan sähköistys ja valaistus 
Suunnitelman laadituttaa työmaan vastaava mestari, ellei hänellä itsellään ole riittä-
vää kokemusta suunnitelman laatimisessa. Suunnitelman laadinnassa on tarvittaessa 
käytettävä apuna sähköalan ja valaistusalan asiantuntijaa. 
Työmaan sähköistyksessä on otettava huomioon: 
 
• pääkeskus sijoitetaan sähkön käytön kannalta mahdollisimman keskeiselle 
paikalle pitkien kaapelivetojen välttämiseksi 
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Kuva 6. Sähköpääkeskus (400A). 
 
• alakeskukset sijoitetaan lähelle suuria tehoja vaativia laitteita 
 
 
Kuva 7. Alakeskus (32A). 
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• jos käytetään ilmakaapeleita, ne sijoitetaan niin, ettei nostureiden toiminta tai 
liikenne häiriinny 
• kaapeleiden ja sähkölaitteiden suojaus on oltava asiallinen ja määräysten mu-
kainen. Huolimattomat asennukset aiheuttavat tapaturmia ja häiriöiden muo-
dossa huomattavia lisäkustannuksia 
• saatavilla oleva yrityksen oma sähkökalusto on otettava huomioon. /12, s. 42/ 
 
Työmaan valaistuksesta tehdään erillinen valaistussuunnitelma. Työmaan valaistus 
tulee suunnitella niin, että työmaan yleisvalaistus on riittävä turvallista liikkumista 
ajatellen ja kaikkien työkohteiden valaistus on työtä ajatellen riittävä. Valaisimet 
asennetaan riittävän korkealle häikäisyn välttämiseksi. Häikäisyä ei työmaalla pysty-
tä täysin välttämään suurten valotehojen vuoksi. Hyviä kiinnityspaikkoja valaisimille 
ovat valonheitinjalka ja -masto, työmaakoppien katoille pystytetyt telineet valaisimil-
le, torninosturin runko ja sähköpylväät. /5, s. 4/ 
 
3.7.2 Työnaikaiset vesi- ja viemäriasennukset 
Tilapäisiä vesijohtoja ja viemäreitä tarvitaan työmaalla: 
 
• työmaarakennuksiin 
• betoni- ja laastiasemille 
• höyryasemalle 
 
Vettä tarvitaan lisäksi useissa työvaiheissa ja –menetelmissä. Tilapäiset vesijohdot 
kannattaa tehdä kiinteiksi vesipisteiksi. Ne sijoitetaan niin, ettei yli 30 m pitkiä letku-
ja tarvita. Hyvätkin liitokset vuotavat ja vesi voi väärään paikkaan valuessaan aiheut-
taa vahinkoja. Vesijohtoja suunniteltaessa otetaan jo alunpitäen huomioon talven 
vaikutus niiden toimintaan. /12, s. 43-44/ 
 
Viemäröinnissä pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään hyväksi lopullisia 
rakennuksen viemäriliittymiä. Ne rakennetaan jo työmaan aloitusvaiheessa. Vesijoh-
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to ja viemärilinjat merkitään työmaasuunnitelmaa, samoin kaivot ja vedensaantipis-
teet. /12, s. 44/ 
3.8 Työtilat ja -alueet 
• kartoitetaan esim. raudoitus-, kirvesmies- ja lvis-töiden työskentelytilojen ja -
alueiden ja lähivarastotilojen tarve työmaalla 
• suunnitellaan työtilojen koot ja paikat, pohjien vahvistamistarve, alueiden aitaa-
minen, kevytsuojien ja työhallien rakentaminen 
• suunnitellaan työtilojen kulkutiet ja varustelut. /2, s. 7/ 
 
Taulukossa säänsuojan vaikutus työtehoon. Lähde: Lainapeite Oy:n suojauskoulutuksessa tehdyt haas-
tattelut ammattirakentajille. 
 
 
Valmistelupaikoilla tarkoitetaan sellaisia rakennuksen ulkopuolella olevia työskente-
lypaikkoja, joissa tehdään itse rakennukseen sijoitettavia tarvike- ja rakenneosia. Täl-
laisia paikkoja ovat tavallisimmin: 
 
• raudoituspenkki, jossa valmistetaan teräsbetonirakenteisiin sijoitettavat te-
räkset katkaisuineen, taivutuksineen ja sidontoineen, 
• kirvesmiehen työpöytä, jossa valmistetaan muottilaudoituksen osia, tehdään 
sovituslistoja ja – levyjä, 
• putkimiehen työpöytä putkien katkaisemista ja taivuttamista varten. 
 
Valmistelupaikat on luonnollisesti sijoitettava työmaan päätarvikevaraston viereen 
siten, että niissä työskentely olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. /8, s.45-46/ 
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3.8.1 Kirvesmiehen työalue 
Muottien valmistusta varten varattavaan tilaan vaikuttaa käytettävä muottityyppi. 
Muottityyppi voi olla pöytämuotti, kulmamuotti, suurmuotti (suorat ja kaarevat), pi-
larimuotti tai anturamuotti. Mitoituksessa on huomioitava valmistettavien muottien 
koko sekä muottitöiden laajuus. Ainakin suuremmilla ja pitempiaikaisilla työmailla 
kannattaa työpöydät ja –koneet (sirkkelit, vannesahat, siivuntekokoneet) sijoittaa ka-
toksen alle. Muottien ja puutavaran puhdistuspaikat pyritään sijoittamaan samaan 
yhteyteen. /12, s. 40-42/ 
 
 
Kuva 8. Kirvesmiehen työalue. Kuvassa näkyy sirkkeli, puutavara, työpöytä ja jätepiste.  
3.8.2 Raudoitustyösalue 
Betoniteräsvaraston päähän sijoitetaan leikkuri. Jotta leikkuria voidaan käyttää, on 
siitä eteenpäin oltava noin 11 m vapaata tilaa koko varaston (fakkien) leveydeltä. 
Tämän alueen molemmin puolin voidaan sijoittaa työpöydät taivuttimineen sekä si-
dontapukit. Raudoitusalue sijoitetaan alueelle, missä nosturin nostoteho on riittävä 
täysien nippujen siirtoon (3 t) ja mihin pitkillä ajoneuvoilla voidaan liikennöidä. 
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Myös raudoitustyöalue kannattaa pitempiaikaisissa töissä kattaa esimerkiksi sään-
suojalla tai kaarihallilla. /12, s. 42/  
 
Kuva 9. Sääsuoja (Lainapeite Oy). 
 
 
4 TYÖMAAN ALUESUUNNITELMAN VAIHEISTUS 
Työmaasuunnitelman tarkoituksena on ohjata työmaan toimintoja rakentamisen eri 
vaiheissa. Rakennustyömaa ei pysy järjestelyiltään koko hankkeen ajan samanlaise-
na, vaan alueiden järjestely, koneiden ja laitteiden sijoittelu yms. muuttuvat rakenta-
misen edistyessä. Tämän vuoksi on tarpeen, että työmaasuunnitelma esitetään raken-
nusvaiheittain. Esimerkiksi talonrakennustyömaalla työmaasuunnitelma on järkevää 
esittää erikseen perustus-, runko- ja sisävalmisteluvaiheessa, koska toiminnot näissä 
vaiheissa poikkeavat suuresti toisistaan. Samalla työmaasuunnitelma toimii apuväli-
neenä suunniteltaessa siirtymistä rakennusvaiheesta toiseen. /3, s. 66/ 
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4.1 Rakentamisen yleissuunnittelu 
Rakennushankkeen toteutuksen yleissuunnitteluvaiheessa (tuotannonsuunnitteluvai-
heessa) suunnitellaan työmaa-alueen käyttö koko toteutuksen ajaksi ja laaditaan 
yleisaluesuunnitelma. Työmaa-alueen käyttö suunnitellaan valittujen tuotantotapojen 
ja –menetelmien, rakennettavan rakennuksen laajuuden sekä ympäristön ja rakennus-
alueen ominaisuuksien perusteella. /2, s. 4/ 
4.2 Maanrakennus- ja perustusvaihe 
Maanrakennus- ja perustusvaiheen aluesuunnitelma tehdään pelkistämällä yleisalue-
suunnitelmaa vastaamaan maarakennus- ja perustamisrakentamisvaiheen tilannetta 
työmaalla. Maa- ja perustustöiden edetessä aluesuunnittelua tehdään koko ajan ja 
aluesuunnitelmaa muutetaan sitä mukaan kuin rakennustoimet työmaalla edistyvät ja 
työmaa-alueen käyttö muuttuu. Muutokset, muutospäivämäärä ja –kohdat merkitään 
aluesuunnitelmaan ja osoitetaan käyttäjille helposti havaittavalla tavalla esimerkiksi 
käyttämällä liimattavia huomiotarroja, eri värejä tai muuta selkeästi erottuvaa mer-
kintätapaa. 
 
Aluesuunnitelman ja työmaatilanteen tulee vastata koko rakennusvaiheen ajan toisi-
aan, jolloin siirtyminen maarakennus- ja perustamisvaiheesta runkotyövaiheeseen 
tapahtuu joustavasti ilman työmaa-alueen uudelleen järjestelyjä. /2, s. 5/ 
Maanrakennus- ja perustusvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan lii-
kennejärjestelyihin. 
4.3 Runkotyövaihe 
Runkotyövaiheen aluesuunnitelma laaditaan yleisaluesuunnitelman ja maarakennus- 
ja perustamisvaiheen aluesuunnitelmien perusteella. 
 
Aluesuunnitelmaa täydennetään ja pidetään ajan tasalla koko runkotyövaiheen ajan 
niin, että aluesuunnitelman kirjallinen versio ja työmaatilanne vastaavat toisiaan ja 
runkotyövaiheesta siirrytään joustavasti sisätyövaiheeseen. /2, s. 10/ 
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Runkotyövaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan nostoihin. 
4.4 Sisätyövaihe 
Sisätyövaiheen aluesuunnitelma laaditaan yleisaluesuunnitelman ja sitä täydentänei-
den aluesuunnitelmien perusteella. 
 
Sisätyövaiheen aluesuunnitelmaa täydennetään ja pidetään ajan tasalla koko sisätyö-
vaiheen ajan niin, että aluesuunnitelma ja tilanne työmaalla vastaavat toisiaan. 
/2, s. 12/ 
Sisätyövaiheessa työmaan logistiikan merkitys kasvaa. 
5 TYÖMAAN ALUESUUNNITELMAN MERKITYS 
Työmaasuunnitelmaa käytetään työn aikana apuna työmaan toimintoja suunniteltaes-
sa. Sitä noudattamalla parannetaan työmaan järjestystä ja työturvallisuutta. Vähenne-
tään tarpeettomia siirtoja ja väliaikaisia asennuksia. Se on informaatioväline kaikille 
osapuolille. Sen käyttöä on valvottava ja kaikkien on sitä noudatettava. /12, s. 44/ 
5.1 Työturvallisuus 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun tarkoituksena on, että työmaan kaikki 
toiminnot voidaan hoitaa joustavasti, tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Tämä 
suunnittelu on aivan yhtä tärkeä tapaturmien ja terveyden haittojen ehkäisyssä kuin 
työnsuunnittelu. Tästä syystä valtioneuvoston päätökseen on katsottu tarpeelliseksi 
kirjoittaa erikseen rakennustöiden turvallisuussuunnittelua täydentävä ja yhdeltä osin 
yksityiskohtaistava määräys rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta. /4, s. 36/ 
 
Keskeinen tarkoitus työmaa-alueen käytön suunnittelulla on edesauttaa työmaan jär-
jestyksen säilyttämistä ja muutoinkin turvallisten sijoitus-, kuljetus- ja käyttöratkai-
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sujen toteuttamista. Näillä kaikilla on suuri merkitys työturvallisuudelle sekä yleisel-
lekin turvallisuudelle, mm. palonvaaran välttämisessä. /4, s.36/ 
 
Yleisen turvallisuuden ja erityisesti työturvallisuuden kannalta on todettu keskeiseksi 
hyvän järjestyksen ylläpitäminen työmaalla. Tämä koskee niin työn tekemispaikkoja 
ja niihin liittyviä kulku- ja kuljetusteitä kuin varastointi- ja lastaus- sekä purkaus- 
paikkoja. 
 
Eräs keskeinen asia on jätteiden keräämisen, säilyttämisen ja poistamisen järjestämi-
nen siten, että ne eivät ole esteenä työn tekemiselle eivätkä aiheuta vaaratilanteita. 
Uutena asiana, jota ei ole mainittu valtioneuvoston päätöksessä, on jätteiden lajittelu 
ja uusiokäyttö, jollaista on kokeiltu rajoitetusti. Tämä asettaa tulevaisuudessa omat 
vaatimuksensa rakennustyömaa-alueiden suunnittelulle, yhtä lailla kuin työnsuunnit-
telulle ja työn tekemisellekin. 
 
Palontorjunnan kannalta edellä mainituilla seikoilla on suuri merkitys. Palontorjun-
nan ottaminen osaksi rakennustyömaa-alueen käyttöä onkin yksi huomionarvoinen 
asia. /4, s. 36/ 
 
Työmaan aluejärjestelyt vaikuttavat oleellisesti kaluston käytön työturvallisuuteen. 
Tämän vuoksi työmaa-alueen käyttöä, eri toimintojen sekä laitteiden sijoittelua 
suunniteltaessa tulee myös turvallisuus ottaa erityisesti huomioon. /6, s. 12/ 
Työmaan aluesuunnitelmaa on myös yksi tärkeimmistä asioista työntekijöiden työ-
maahan perehdyttämisessä. 
5.1.1 Miten työturvallisuutta varmistetaan aluesuunnitelmalla? 
Aluesuunnitelmassa suunniteltavat asiat, jotka vaikuttavat merkittävästi työturvalli-
suuteen ovat: 
 
• Työmaarakennusten sijainti 
Henkilöstötilat eivät saa olla materiaalien, tarvikkeiden ja kaluston nostoreittien alla, 
vaan niiden sijoittelussa on huomioitava työturvallisuusmääräykset. 
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• Kulkutiet 
Kulkutiet suunnitellaan ja rakennetaan turvallisiin paikkoihin. Kulkutiet tulee olla 
helposti kunnossapidettäviä sekä kulkuteille pitää suunnitella riittävä valaistus. 
 
• Poistumis- ja pelastautumistiet 
Poistumis- ja pelastautumistiet suunnitellaan onnettomuuksien ja tulipalojen varalle, 
jotka merkitään työmaan aluesuunnitelmaan. 
 
• Työmaan jätehuoltojärjestelyt 
Jätteiden kerääminen, säilyttäminen ja poistaminen tulee järjestää siten, että ne eivät 
ole esteenä työn tekemiselle eivätkä aiheuta vaaratilanteita. 
 
• Nosto- ja siirtojärjestelyt 
Nosto- ja siirtoreitit suunnitellaan siten, että ne ovat turvallisia. 
 
• Työmaan valaistus 
Työmaan valaistus tulee suunnitella niin, että työmaan yleisvalaistus on riittävä tur-
vallista liikkumista ajatellen ja kaikkien työkohteiden valaistus on työtä ajatellen riit-
tävä. 
 
5.2 Työmaan talous 
Työmaasuunnitelma on perusta, joka merkittävällä tavalla vaikuttaa työmaan kustan-
nuksiin. Tästä syystä yleisen järjestyksen ja tehokkaiden olosuhteiden luominen on 
tärkeää. 
 
Rakennustyön toteuttamiselle ja alueelliselle ratkaisulle löytyy monta eri vaihtoehtoa 
ja aluesuunnitelmaa laadittaessa kannattaa tehdä useampia vaihtoehtoisia suunnitel-
mia, jos mahdollista eri henkilöiden laatimina. Näiden vaihtoehtojen välillä suorite-
taan kustannusvertailulaskelmat ja näin saadaan lopullinen ja tutkittu vaihtoehto työ-
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maan aluesuunnitelmaksi. Myös purku- ja poistovaiheen tehtävät kannattaa merkitä 
suunnitelmiin. 
 
Työmaan aluesuunnitelma on osa koko työnaikaista työnsuunnittelua. Aluesuunni-
telma on yhteen sovitettava muihin työsuunnitelmiin. Jo aluesuunnitelman laadinta-
vaiheessa otetaan aikataulutekijät huomioon siten, että käytettävissä olevien alueiden 
käyttö on tehokasta ja mielekästä koko toteutusajan. Eri toteutusvaiheiden huomi-
oonottaminen saattaa aiheuttaa useampia suunnitelmia tai yhden suunnitelman muut-
tamista. 
 
Sen lisäksi, että aluesuunnitelma sopeutetaan aikatauluun, siinä pyritään ottamaan 
huomioon hankintojen ja kuljetusten ajoituksesta johtuvat varastointi- ym. tarpeet. 
Aluesuunnitelmassa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon lopulliset tie- 
ja piha suunnitelmat, niin että lopullisia tie- ja piha-alueita voidaan hyväksikäyttää. 
Rakennusvaiheen kaivu- ym. alueelliset työt on suunniteltava siten, että työmaan lii-
kenne voi kaiken aikaa toimia ilman suurempia häiriöitä. /7, s. 57/ 
 
Kun työmaa-alue on suunniteltu turvalliseksi, säästetään myös tapaturmien vahin-
goissa. Jos työmaalla on hyvä järjestys ja työmaa on siisti, niin yleensä myös talou-
dellinen tulos on parempi. Lisäksi työmaan järjestyksellä on vaikutusta rakennusliik-
keen imagoon. 
6 HAASTATTELUT 
Opinnäytetyössä haastateltiin eri henkilöitä ja pyrittiin selvittämään useiden osapuol-
ten mielipiteet, jotka liittyvät työmaan aluesuunnitelmaan. Lähes jokaisessa haastat-
telussa tärkeimmäksi asiaksi nousi työturvallisuus. Haastateltavat pitivät kyseessä 
olevan työmaan työmaasuunnitelmia hyvinä. 
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6.1 Työmaan valvoja 
Työssä haastateltiin kokenutta valvojaa. Valvoja kiinnittää erityistä huomiota työsuo-
jeluun. Tärkeimmät asiat, jotka työmaasuunnitelman tulee sisältää ovat: työ- ja varas-
totilat, työmaan liikenne järjestelyt ja ensiapuvälineet. 
Valvoja tarkistaa, että alueen tiet ja pelastustiet ovat auki, sekä merkitty selkeästi 
työmaasuunnitelmaan. Kaikille urakoitsijoille pitää olla työmaatilat, sekä  purku- ja 
varastointipaikat. 
Valvojan mielestä työmaan aluesuunnitelmaa ei käsitellä riittävästi työnjohtopalave-
reissa. Työmaasuunnitelmaa tulisi käsitellä palavereissa, jotta urakoitsijat pääsisivät 
vaikuttamaan työmaasuunnitelmaan enemmän. Hyvin laaditulla aluesuunnitelmalla 
työmaa pysyy järjestyksessä ja kaikkien osapuolten toiminta helpottuu. 
6.2 Työpäällikkö 
Työturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota, koska työmaasuunnitelman vai-
kutus työturvallisuuteen ja työmaan järjestykseen on suuri. Aluesuunnitelma pitää 
olla oikeasti mietitty, eikä vain tehty, koska se on pakko. Aluesuunnitelmaa on myös 
noudatettava ja sitä on pidettävä ajan tasalla. Sähköistyssuunnitelma pitää olla mietit-
ty hyvin. 
Työmaan varastoinnin logistiikka tulee olla mietitty siten, että tiedetään mistä tavara 
tulee, mihin tavara menee ja millä tavara siirretään. 
Aluesuunnitelman tulee olla päivitetty (ainakin kerran kuukaudessa), suunnitelmaa 
pitää lukea viikkoaikataulun kanssa ja aluesuunnitelmasta tulee keskustella urakoitsi-
japalavereissa (mm. mihin tavarat varastoidaan). Urakoitsijoiden tulee ainakin il-
moittaa tilavaraus ja ajankohta varaukselle. 
Haastattelussa tuli yksi kehitysidea: 
Yksi henkilö hallitsee nosturikuskin kanssa koko työmaa-aluetta. Työntekijöiden 
kulkureitit on aidattu sosiaalitiloista työmaalle. Myös rakennuksen ulkoseinien lähei-
syyteen laitetaan aidat, mutta ei liian lähelle, jotta mahdolliset työt voidaan suorittaa 
ilman ongelmia. Näillä järjestelyillä työntekijät eivät pääse nostoalueelle ja nosturi-
kuski tietää tarkalleen missä työntekijöiden kulkureitti on. Pitää olla selvä suunnitel-
ma mihin mikäkin tavara pistetään ja mihin ajankohtaan. Idealla olisi selvä vaikutus 
työmaan turvallisuuteen. 
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6.3 Työnjohto 
Haastatteluihin osallistuivat  kokeneet työmaan vastaava mestari ja työmaapäällikkö. 
Työmaan aluesuunnitelma on keskeinen asia työmaan ohjauksessa ja työntekijöiden 
perehdyttämisessä. Aluesuunnitelman laadinta on ensimmäinen asia joka tehdään 
kun työmaa aloitetaan. Työmaasuunnitelman laadinnassa on katsottava rakennuspii-
rustukset ja mietittävä eri työvaiheet ja myös otettava ne huomioon. Aluesuunnitel-
maa pitää lukea yhdessä aikataulun kanssa. 
Työmaasuunnitelman pitää olla päivitetty, noin 1-2viikon välein. Kaikille urakoitsi-
joille pitää olla oma varastopaikka ja ne pitää sijoittaa mahdollisimman lähelle työ-
kohdetta. Varastoinnista pitää keskustella jokaisen urakoitsijan kanssa erikseen. Ura-
koitsijoiden tulee nähdä työmaasuunnitelmasta sähkökeskusten sijainti. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä työturvallisuuteen. Pitää olla turvalliset nostoalu-
eet, sekä kulku- ja liikennereitit. Työmaakopeista mielellään näköyhteys työmaalle ja 
työmaakopeille pitää olla varaus, jos työntekijämäärä kasvaa. Työmailla joilla on vä-
hän tilaa, ehkä kannattaa vuokrata tontti, jos mahdollista jostakin lähettyviltä työ-
maakopeille ja pienvarastoille. Aluesuunnitelma tulee laatia sillä tavalla, että se 
muuntuu siten miten työ etenee. Välisiirtoja ei saa tulla esim. varastoalueet on jon-
kun muun työn tekemisen esteenä tai nosturi on sijoitettu väärään paikkaan. 
Haastattelussa selvisi, ettei kaikilla työmailla päivitystä hoideta hyvin, vaan se jää 
usein muutamaan päivitykseen, joten päivityksessä olisi parannettavaa.. 
6.4 Työntekijät 
Työmaasuunnitelman avulla työntekijä saa kokonaiskuvan työmaa-alueesta, koska 
suunnitelmasta selviää rakennuksen sijainti ja työmaan järjestelyt. Työmaasuunni-
telman avulla parannetaan työturvallisuutta ja työmaa on helpompi pitää järjestykses-
sä. 
Ahtailla työmailla on huomioitava, että kaikki varastotilat on otettu huomioon. Pitää 
miettiä milloin isommat tavarantoimitukset tulee työmaalle ja kuinka paljon ennen 
työn suorittamista toimitus tulee työmaalle, sekä huomioitava, että tila työmaalta 
myös löytyy. Työntekijöillä ei oikeastaan ole halukkuutta osallistua työmaasuunni-
telman laadintaan, mutta esim. sirkkelin sijoitusta työntekijät miettivät, sekä sijoitus-
paikkaan myös vaikuttavat. 
 37 
Joskus työntekijät saavat sellaisen kuvan, että työmaasuunnitelma on nopeasti tehty, 
koska joskus suunnitelmaa toteutettaessa huomataan, ettei asiaa niin voi tehdäkään. 
Kun työntekijä on työmaasuunnitelman kerran nähnyt, niin he eivät paljoa päivityk-
siä sen jälkeen katsele. Työntekijöiden mielestä työmaasuunnitelman päivityksistä 
pitäisi selvitä mitä on muutettu ja koska. Lisäksi työmaasuunnitelmia voisi visuali-
soida paremmin eli käyttää värejä, ettei työmaasuunnitelmissa olisi pelkkiä mustia 
viivoja. 
6.5 Ali- ja sivu-urakoitsijat 
Haastatteluihin osallistuivat ilmastointiurakoitsija, putkiurakoitsija, sähköurakoitsija, 
automatikkaurakoitsija ja teräsrakenneurakoitsija. 
Kaikki urakoitsijat hyödyntävät työmaan aluesuunnitelmaa työnsuunnittelussa. Ura-
koitsijoiden tulee tietää erityisesti varastointi paikat ennen työmaalle saapumista. 
Urakoitsijoilla pitää olla työmaakopit ja sopimuksen mukaiset tilat varattu (varasto-
alueet, varastokontit). Varastoalueet tulisi sijaita mahdollisimman lähellä työpistettä 
(siirtojen minimointi), mutta varastot ei saa myöskään häiritä työntekoa liikaa. 
Urakoitsijat yrittävät toimittaa materiaalit erittäin työmaalle, jolloin varastointi tarve 
pienenee ja samalla myös varastoalueiden koot. Tavarat toimitetaan mahdollisuuksi-
en mukaan myös suoraan kohteeseen. 
Urakoitsijoilla on halukkuutta osallistua työmaasuunnitelman laadintaan ainakin jos-
sakin määrin. Osallistumalla työmaan aluesuunnitelman laadintaan urakoitsijoiden 
kaikki asiat varmuudella otettaisiin huomioon. Työmaasuunnitelmaa voitaisiin ottaa 
enemmän huomioon urakoitsijapalavereissa. 
Kaksi urakoitsijaa toivoi, että aluesuunnitelmassa näkyisi työmaa-alueen viereiset 
tiet. 
6.6 Rakennusliiton aluepäällikkö 
Haastateltavan mielestä työmaasuunnitelmissa tulisi kiinnittää suurta huomiota työ-
turvallisuuteen. Kaikille työmaille on tehtävä oma työmaasuunnitelma. Asiat ja tava-
rat on laitettava heti oikeisiin paikkoihin, ettei esim. sosiaalitiloja tai varastoalueita 
jouduta siirtämään työn tieltä. Nosturin valintaan kiinnitettävä huomiota (teho, sijain-
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ti yms.). Käytettäessä ajoneuvonosturia on mietittävä nostopaikat ja maankantavuu-
det. Teiden kantavuuteen on kiinnitettävä huomiota, jotta ajoneuvonosturit ja betoni-
autot voivat liikkua työmaalla ongelmitta. 
Työpisteille kannattaa järjestää jätepiste ja  säänsuoja, jotta työtä voidaan tehdä on-
gelmitta myös vesisateella. Työmaan valaistus ja putoamissuunnitelma pitää olla 
mietitty hyvin. Nosturikuskilla pitää olla hyvä näkyvyys betonisuppilolle. Ihanneti-
lanne olisi heti perustamisvaiheen jälkeen tehdä karkeat pihatyöt, jotta nostimilla 
yms. olisi helppo kulkea. Kun pihat ovat kunnossa ja kantavat, niin esim. telineet ja 
työtasot saadaan kerralla kuntoon, jolloin säästyy aikaa. 
Urakoitsijapalavereissa tulisi osa ajasta käyttää keskusteluun, että miten työ turvalli-
sesti toteutetaan, eikä vain keskustella työn lopputuloksesta. Palavereissa pitäisi aina 
olla turvallisuusnäkökanta tärkeimpänä asiana. 
Usein työmaasuunnitelmat eivät ole ajan tasalla ja tilanne työmaalla ei muutenkaan 
vastaa suunnitelmaa. Asiat pitäisi toteuttaa siten, miten on suunniteltukin ja myös 
päivittää suunnitelmaa aina kun aihetta on. 
Haastateltavan mielestä työntekijöiden pääluottamusmiestä ja työkuntien etumiehiä 
pitäisi käyttää enemmän hyväksi työmaasuunnitelman suunnittelussa. Vastaavan 
mestarin suunnitelma ei ole aina kaikista turvallisin ja taloudellisin, joten siksi tulisi 
käyttää hyväksi työntekijöiden ammattitaitoa heti työmaan aloituksen aikaan. Esim. 
nosturin kuljettajalta voisi kysyä mihin elementit voisi varastoida yms. 
Haastateltava toivoisi enemmän rohkeutta suojatelttojen käyttöön työpisteille, jolloin 
saataisiin aina mahdollisimman kesäiset olosuhteet ja siitä johtuen myös työn laatu, 
työturvallisuus sekä mahdollisesti taloudellisuus paranisi. 
7 TYÖMAAN ALUESUUNNITELMA TERRAN TYÖMAALLE 
Opinnäytetyössä tehtiin työmaan aluesuunnitelma Porissa sijaitsevalle Terran työ-
maalle sisävalmistusvaiheeseen. Työmaan erityispiirteenä on laajarunkoinen raken-
nus ja iso tontti. Suunnittelussa otettiin työturvallisuus ja työmaan järjestys erityisesti 
huomioon. Suunnitelman laadinnassa katsottiin rakennuspiirustuksia ja luettiin aika-
taulua. Myös urakoitsijoita haastateltiin, joiden avulla selvitettiin urakoitsijoiden ti-
lantarpeet ja mahdolliset toiveet.  
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Työmaasuunnitelmasta selviää: 
• työmaa-alueen rajaus ja aitaukset 
• ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen käyttämät väylät (myös pelastustie ja pois-
tumistiet) 
• työmaarakennusten sijainti 
• työmaan parkkipaikat 
• rakennusaineiden ja tarvikkeiden varastointipaikat, sekä vastaanottopaikat 
• osatyökohteiden sijoituspaikat 
• koneiden ja laitteiden sijainti 
• jätteiden keräilyastiat 
• sähkökeskusten sijoituspaikat ja työmaa-alueella olevat sähkölinjat 
• ensiapupaikat 
• alkusammuttimet 
• öljyntorjuntakalusto 
• tontin viereiset tiet 
• ajo-opasteet 
  
7.1 Työmaa-alueen rajaus 
Työmaa-alue on aidattu kokonaan siltä sivulta, jossa sijaitsee Tikkulan ABC-
liikennemyymälän paikoitus. Lisäksi työmaa on aidattu työmaakoppien takaa ja lä-
heisyydestä. Työmaataulu sijaitsee näkyvällä paikalla sisääntulon yhteydessä. 
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Kuva 10. Työmaataulu. 
 
 
Kuva 11. Kuva työmaan portin läheisyydestä. 
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7.2 Työmaatilat 
Työmaatilat on sijoitettu lähelle työnaikaisten vesi-, viemäri- sähkö ja tietoliikenne-
liittymien liitoskohtia. Työmaatilat sijaitsevat lähellä työmaan porttia ja tiloista on 
hyvä näkyvyys työmaalle. Lisäksi työmaatiloissa sijaitsevat ensiapukaappi, paarit ja 
hätätoimintaohjeet. 
Työmaatoimistosta saadaan kulkuluvat ja sieltä löytyy suojavälinekaappi. 
 
 
Kuva 12. Työmaatilat. Kulku työmaatilojen toiseen kerrokseen tapahtuu kuvassa näkyvillä portailla. 
7.3 Liikenneväylät ja kulkutiet 
Työmaan liikenneväylät ovat leveitä. Läpiajo ja kääntöpaikat löytyy. Työmaa-alueen 
kulkutiet ovat turvallisia ja suhteellisen lyhyitä. Työmaaliikenne ei risteä kulkuteiden 
kanssa. 
Tikkulantien varteen on sijoitettu ajo-opasteet, jotta tavarantoimittajat tietävät mistä 
tienhaarasta työmaalle ajetaan. 
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Kuva 13. Kulku katolle tapahtuu kuvassa näkyvän telineen avulla. 
7.4 Työmaan jätehuoltojärjestelyt 
Työmaalle on suunniteltu jätehuoltojärjestelmä, jonka keräys- ja lajittelualueille ja –
pisteille sekä jäteastioille on varattu työmaa-alueelta sijoituspaikat. Jätelavat sijaitse-
vat lähellä työmaatiloja. Jätepisteitä on lähellä työpisteitä ja kulkuaukkoja. 
7.5 Purku-, lastaus- ja varastointialueet 
Työmaalle on suunniteltu keskeisesti sijoittuvat purku- ja lastauspaikat, joista tavarat 
voidaan jakaa työmaan sisäisin siirroin työkohteisiin. Varastoinnin tarve on kartoitet-
tu ja suunniteltu varastoalueiden koot sekä paikat työmaalla. Varastoalueet on sijoi-
tettu siten, että ne eivät ole työn tekemisen tiellä ja järjestystä on helppo pitää työ-
maalla yllä. Työmaa-alueella on tehty karkeat pihatyöt, joten varastojen pohjia ei tar-
vitse vahvistaa. 
Jokaisella urakoitsijalla on omat varastokonttinsa. 
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Purku- ja lastauspaikat on sijoitettu työmaavarastojen ja varastoalueiden läheisyy-
teen. 
7.6 Työmaan työnaikaiset järjestelmät 
Pääkeskus on sijoitettu lähelle työmaatiloja. Alakeskukset on sijoitettu lähelle suuria 
tehoja vaativia laitteita sekä siten, että keskuksia on sopivan välimatkan päässä ra-
kennuksen sisällä, jotta työt olisi helppo suorittaa ilman pitkiä kaapelivetoja. 
Kesäaikana työmaan yleisvalaistus on riittävä. Rakennuksen sisälle tulee työpisteille 
oma valaistuksensa. 
Työmaan alkusammuttimet on sijoitettu pääurakoitsijan varastokonttiin. 
7.7 Työtilat ja –alueet 
On kartoitettu ja suunniteltu työskentelytilojen,  –alueiden ja lähivarastojen tarve ja 
sijainti työmaalla. Pohjilla ei ollut vahvistamistarvetta. 
 
8 KEHITYSEHDOTUKSET 
Skanskan ohje työmaasuunnitelman laadintaan on hyvä ja laaja, joten on vaikea löy-
tää parannettavaa, kuitenkin parannusehdotuksia on muutamia, jotka on selvinnyt 
lähinnä haastatteluista. 
8.1 Työmaasuunnitelman päivitys 
Useat haastateltavat sanoivat, että työmaasuunnitelmaa ei päivitetä tarpeeksi usein ja 
sen takia se ei aina vastaa tilannetta työmaalla. Jos suunnitelma ei ole päivitetty niin 
suunnitelmasta ei saada kaikkea hyötyä irti. Suunnitelma tulisi joka kerta (mahdolli-
suuksien mukaan) päivittää kun tilanne työmaalla muuttuu ja se myös helpottaisi siir-
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tymistä rakennusvaiheesta toiseen. Nykyään työmaasuunnitelma on helppo ja nopea 
päivittää, koska suunnitelmat ovat sähköisessä muodossa. 
Ehdotan, että työmaan viikkotarkastuksessa tarkastettaisiin myös työmaan aluesuun-
nitelman päivitys ja paikkansapitävyys. Aluesuunnitelman tarkastuksen voisi sisällyt-
tää TR-lomakkeen järjestys ja jätehuolto kohtaan. Aluesuunnitelmasta tehtäisiin 
merkintä TR-lomakkeeseen ja kirjoitettaisiin mahdolliset huomautukset lomakkee-
seen. Näin aluesuunnitelman päivitys tulisi tarkastettua viikoittain ja työmaasuunni-
telman päivitystiheys, sekä paikkansapitävyys parantuisi. Näin aluesuunnitelmasta 
saataisiin enemmän hyötyä irti ja työmaa olisi helpompi pitää järjestyksessä. 
8.1.1 Päivitetyn työmaasuunnitelman jakelu 
Työmaasuunnitelma on nykyään nähtävillä työmaatoimistossa ja työntekijöiden sosi-
aalitiloissa. Päivitykset laitetaan nähtäville edellisen työmaasuunnitelman päälle. 
Päivitettyjä aluesuunnitelmia ei jaeta ali- ja sivu-urakoitsijoille vaan ne ovat nähtävil-
lä työmaatoimistossa. 
Ehdotan, että urakoitsijapalavereissa jaettaisiin urakoitsijoille päivitetyt työmaasuun-
nitelmat ja niistä tehtäisiin myös merkintä kokouspöytäkirjaan. Mahdollisten työtapa-
turmien jälkeen olisi kirjallinen dokumentti siitä, että päivitetty aluesuunnitelma on 
ollut urakoitsijan tiedossa. Jos päivitetty työmaasuunnitelma jaetaan urakoitsijoille 
niin urakoitsijat voisivat saada suunnitelmasta enemmän hyötyä irti. 
Urakoitsijoille voisi myös lähettää päivitetyn työmaasuunnitelman sähköisesti, jol-
loin suunnitelmat olisivat aina ajan tasalla. 
8.2 Mitä työmaasuunnitelman sisältöön voisi lisätä? 
Urakoitsijat toivoivat, että aluesuunnitelmassa näkyisi tontin viereiset tiet. Joten tiet 
olisi hyvä lisätä työmaasuunnitelman sisältöön. 
Työntekijät toivoivat lisää värien käyttöä. Skanskan ohjeessa on ohjeet myös värien 
käytöstä, mutta usein työmaasuunnitelmat ovat mustavalkoisia, osin tulostuslaitteista 
johtuen. Jos työmaasuunnitelmat tulostetaan mustavalkoisina, niin mielestäni niihin 
voisi tehdä tusseilla joitakin merkintöjä esim. ainakin kulkureitteihin ja ajoteihin voi-
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si pistää värityksen. Työmaasuunnitelman päivitykseen voisi lisätä tiedon mitä suun-
nitelmassa on päivitetty ja milloin päivitys on tapahtunut. 
8.3 Ali- ja sivu-urakoitsijoiden velvoitus 
Ali- ja sivu-urakoitsijoilla oli ainakin jonkin asteista kiinnostusta osallistua alue-
suunnitelman laadintaan, joten heitä voisi velvoittaa ainakin ilmoittamaan hyvissä 
ajoin tilavarauksen ja varauksen ajankohdan, sekä velvoittaa urakoitsijoita tekemään 
suunnitelma materiaalin siirrosta ja siirtoajasta työkohteeseen. Velvoituksien johdos-
ta työmaan logistiikkaa olisi helpompi hallita. Myös työmaan aluesuunnitelman kä-
sittelyä urakoitsijapalavereissa tulisi lisätä. 
 
Liian usein työmaalle tulee tavaraa ns. yllätyksenä. Eli työmaalle saapuu urakoitsi-
joiden tavaraa, ilman että työmaalla ollaan asiasta tietoisia. Ei välttämättä tiedetä mi-
hin kuorma varastoidaan ja näin työmaalle mahdollisesti syntyy epäjärjestystä, sekä 
joudutaan tekemään ylimääräisiä siirtoja, koska rakennusmateriaaleja ei ole laitettu 
kerralla oikeaan paikkaan. Näitä ongelmia ei olisi jos urakoitsijat ilmoittaisivat hy-
vissä ajoin heidän tavarantoimituksistaan. Jos työmaalla tiedettäisiin mitä ja milloin 
työmaalle on tulossa, niin työmaalla olisi helpompi pitää hyvää järjestystä yllä. 
8.4 Työturvallisuuden parantaminen 
Työturvallisuus parantuisi työpäällikön kehitysideassa, jossa yksi henkilö hallitsee 
nosturikuskin kanssa koko työmaa-aluetta. Työntekijöiden kulkureitit on aidattu so-
siaalitiloista työmaalle. Myös rakennuksen ulkoseinien läheisyyteen laitetaan aidat, 
mutta ei liian lähelle, jotta mahdolliset työt voidaan suorittaa ilman ongelmia. Näillä 
järjestelyillä työntekijät eivät pääse nostoalueelle ja nosturikuski tietää tarkalleen 
missä työntekijöiden kulkureitti on. Pitää olla selvä suunnitelma mihin mikäkin tava-
ra pistetään ja mihin ajankohtaan. Idean toteutuksessa auttaisi myös urakoitsijoiden 
velvoittaminen ilmoittamaan tilavarauksen ja tilavarauksen ajankohdan. Idea olisi 
mahdollista toteuttaa oikealla suunnittelulla, ja vaikutus työmaan työturvallisuuteen 
olisi suuri. Ideaa pitäisi soveltaa jokaiselle työmaalle erikseen ja mielestäni se sopisi 
parhaiten kerrostalo työmaalle. 
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8.5 Työntekijöiltä kyseleminen 
Rakennusliiton aluepäällikkö ehdotti, että työntekijöitä pitäisi ottaa mukaan työmaa-
suunnitelman suunnitteluun jo työmaan alkuvaiheessa. Haastatteluista selvisi, ettei 
työntekijöillä ole innostusta osallistua työmaasuunnitelman laadintaan, joten ehdo-
tusta on vaikea toteuttaa. 
Mielestäni työntekijöiltä voisi kysyä heidän mielipidettään jo laaditusta työmaasuun-
nitelmasta. Työntekijät saisivat kertoa mielipiteensä esim. elementtien varastointi 
paikasta yms., sekä kertoa mielipiteensä kyseessä olevasta työmaasuunnitelmasta. 
Työntekijöillä voisi olla eri näkökulma asiasta ja näin työmaasuunnitelma voisi pa-
rantua. 
8.6 Selvitys miten Skanska Ruotsissa työmaasuunnitelman laatii? 
Opinnäytetyössä yritettiin selvittää mihin Ruotsissa kiinnitetään huomiota työmaan 
aluesuunnitelmassa, sekä mitä eroja Suomen ja Ruotsin aluesuunnitelmista löytyy. 
Skanskan laatupäällikkö yritti saada Ruotsista henkilön yhteystietoja, joka olisi pys-
tynyt vastaamaan kysymyksiini. Yhteystietoja ei saatu Ruotsista useista pyynnöis-
tä/yrityksistä huolimatta. 
 
Mielestäni Ruotsista pitäisi selvittää ainakin seuraavat seikat: 
• Mitä vaatimuksia/ohjeita Skanskalla on Ruotsissa aluesuunnitelman laadin-
taan? 
• Mihin on kiinnitettävä erityistä huomiota? 
• Miten työmaan aluesuunnitelmaa hyödynnetään Ruotsissa työmailla? 
• Miten ruotsalaiset kehittäisivät aluesuunnitelman käyttöä työmailla? Mitä pa-
rannettavaa työmaasuunnitelmissa on? 
• Onko Ruotsissa menossa mitään kehityshankkeita liittyen työmaan alue-
suunnitelmaan? 
• Osallistuvatko ali- ja sivu-urakoitsijat työmaasuunnitelman tekoon ja käyttä-
vätkö urakoitsijat työmaasuunnitelmaa paljon? 
• Ruotsista voisi myös pyytää ns. malli version työmaasuunnitelmasta. 
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Todennäköisesti eroja Suomen ja Ruotsin välillä löytyy ja mahdollisesti Ruotsista 
voisi saada joitakin parannuksia myös Suomeen. Ruotsissa on työturvallisuus pa-
remmalla tasolla kuin Suomessa ja myös työmaasuunnitelmalla voi olla vaikutuksen-
sa parempaan työturvallisuuteen. Skanskan tasoisessa yrityksessä ei asian selvittämi-
nen pitäisi olla vaikeaa ja Ruotsista voisi löytyä jokin merkittävä parannuskoh-
de/idea, joka parantaisi työmaasuunnitelmia täällä Suomessa.
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 LIITE 1 
 
HAASTATTELU KYSYMYKSET: VALVOJA 
 
Mitä aluesuunnitelman tulisi sisältää? 
 
Mihin kiinnität aluesuunnitelmassa valvojana erityistä huomiota? 
 
Mitä hyötyä aluesuunnitelmasta on? 
 
Kuinka/Miten aluesuunnitelmaa tulisi käyttää, jotta ali- ja sivu-urakoitsijat saisi siitä 
täyden hyödyn? 
 
Millä keinoin ali- ja sivu-urakoitsijat saataisiin osallistumaan enemmän aluesuunni-
telman tekoon? 
 
Onko tämän työmaan aluesuunnitelma hyvä? (verrattuna muihin työmaihin) 
- Mitä parannettavaa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           LIITE 2 
 
HAASTATTELU KYSYMYKSET: TYÖPÄÄLLIKKÖ 
 
Mitä aluesuunnitelman tulee sisältää, jotta siitä saataisiin kaikki hyöty irti? 
 
Kuinka/Miten aluesuunnitelmaa tulisi käyttää, jotta ali- ja sivu-urakoitsijat saisi siitä 
täyden hyödyn? 
 
Mihin on kiinnitettävä erityistä huomiota? 
 
Mitä parannettavaa työmaasuunnitelmissa on? 
- Onko jokin kehitysidea? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           LIITE 3 
 
HAASTATTELU KYSYMYKSET: TYÖNJOHTO 
 
Missä aluesuunnitelmaa hyödynnetään työmaalla? 
 
Kuinka/Miten aluesuunnitelmaa tulisi käyttää, jotta sivu-urakoitsijat saisi siitä täyden 
hyödyn? 
 
Kannattaisiko aliurakoitsijoita velvoittaa aluesuunnitelman tekoon? 
 
Mihin aluesuunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota? 
-Millä keinoin? 
 
Miten Skanska voisi parantaa omia työmaasuunnitelmiaan? Puuttuuko työmaasuun-
nitelmista jotakin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           LIITE 4 
 
HAASTATTELU KYSYMYKSET TYÖNTEKIJÄT 
 
Mitä hyötyä aluesuunnitelmasta on työmaalla työntekijöille? 
- Missä hyödynnetään 
- Katsotaanko aluesuunnitelmaa työmaakopissa? 
 
Mihin aluesuunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota? 
- Millä keinoin? 
 
Onko työmaasuunnitelmaan tehty päivitys helppo huomata? 
- Vastaako työmaasuunnitelma yleensä tilannetta työmaalla? 
 
Miten Skanska voisi parantaa omia työmaasuunnitelmiaan? 
- Puuttuuko työmaasuunnitelmista jotakin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           LIITE 5 
 
HAASTATTELU KYSYMYKSET ALI- JA SIVU-URAKOITSIJAT 
 
Yleisiä kysymyksiä sivu-urakoitsijoille: 
 
Hyödynnättekö aluesuunnitelmaa työnsuunnittelussa? 
 
Mitä hyötyä aluesuunnitelmasta on?  
 
Kuinka/miten aluesuunnitelmaa tulisi käyttää, jotta sivu-urakoitsijat saisi siitä täyden 
hyödyn? 
Missä eri työmaan vaiheissa? 
 
Mitä aluesuunnitelman tulisi sisältää, että se olisi kannaltanne hyödyllisempi? 
 
Jos osallistuisitte työmaan aluesuunnitelman laadintaan, tulisiko suunnitelmasta teille 
hyödyllisempi? 
 
Halukkuus osallistua työmaasuunnitelman tekoon? 
 
 
Terran työmaa: 
 
Mihin ja milloin teidän tarvitsemat rakennustarvikkeet tulisi varastoida tällä työmaal-
la? 
 
Miten urakointinne tulee ottaa huomioon aluesuunnitelmaa tehdessä. 
 
Onko tämän työmaan aluesuunnitelma ollut hyvä? 
Verrattuna edellisiin työmaihin. 
 
 
 
 LIITE 6 
HAASTATTELUKYSYMYKSET: RAKENNUSLIITON ALUEPÄÄLLIKKÖ 
 
Mihin työmaasuunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota? 
- Millä keinoin? 
 
Kuinka/Miten työmaasuunnitelmaa tulisi käyttää, jotta ali- ja sivu-urakoitsijat saisi-
vat siitä täyden hyödyn? 
 
Mitä parannettavaa työmaasuunnitelmissa on? 
- Puuttuuko suunnitelmista jotakin? 
- Onko jokin kehitysidea? 
 
  
 
